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Agile Manifest

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

From <http://www.agilemanifesto.org/> 

Průběh iterace
Plánování cíle iterace (funkčnost)1)
Doplnění a zpřesnění požadavků (základ: plán projektu, vize, předchozí feedback)2)
Dotváření návrhu3)
Implementace přírůstku funkčností4)
Integrace přírůstku (ověření, otestování)5)
Předání do provozu (validace zákazníkem)6)
Zhodnocení7)

Počet a pravidla iterací
Počet: charakter projektu, fáze vývoje, obvykle alespoň 3 celkem

Pevné datum ukončení: plánováno nejpozději na začátku iterace

Běžící iterace uzavřena změnám zvenčí (nutné pro stabilitu projektu), potřebuje dobré změnové a projektové řízení, 
zdroje tlaku na změnu: čas, funkčnost, postup

Délka iterace
Malá je lepší – blízký cíl, menší složitost/riziko, rychlá adaptace, vysoká produktivita

1-4 týdny pro malé, 3-6 týdnů velké projekty, zřídka měsíce

Vždy pevné datum ukončení

Timeboxované iterace = délka známa předem

Milníky

Srozumění s rozsahem, cenou, harmonogramemo

Souhlas s požadavky a jejich klíčovostío

Navrhovaný postup vývoje souhlasío

Rizika identifikována a řešení známoo

Vize produktu, business case

Seznam rizik a strategie jejich řešení

Slovník pojmů a přehled klíčových požadavků

Koncept technického řešení (architektura + prototypy)

Plán projektu

Popis procesu a infrastruktury

Artefaktyo

LCO (Lifecycle Objectives)

Vize a klíčové požadavky jsou stabilnío

Testy ověřily, ze architektura řeší rizikové požadavky/faktoryo

Jsou přesnější odhady pracnosti, na nich postaveny plányo

Nástroje a postupy pro realizaci jsou v provozuo

Stakeholders: vize realizovatelná, spotřebované zdroje adekvátnío

Vize produktu

Seznam rizik a strategie jejich řešení

Popis architektury, validační testy

Plán projektu, popis infrastruktury

Dokument specifikace požadavků (DSP)

Artefaktyo

LCA (Lifecycle Architecture)

Je hotová beta verze produktuo

Je hotová první verze plánu nasazenío

Implementace je dokumentovaná, existují používané testyo

Je rozpracována uživatelská dokumentaceo

Jsou aktualizovány popisy návrhu, datového modelu, požadavkůo

Plán nasazení

Testovací sady + reporty

Architektura (aktualizována) + popis implementace

Uživatelská příručka

Artefaktyo

IOC (Initial Operational Capability)

Uživatel je spokojen s produktemo

Stakeholders jsou spokojeni s produktemo

uvést produkt do rutinního provozu – „krabice“ s produktem, website launch, raut :-)o

support team v provozuo

Release produktu

Podpůrné materiály (uživatelská dokumentace)

Baseline kompletní konfigurace release

Artefaktyo

GA (General Availability)

Charakter iterací dle fáze
Základní schéma pevné, mění se činnosti a artefakty

Zahájení – analytické činnosti, validace vize zákazníkem (1-2 iterace)1)
Projektování – analytické a designérské činnosti, ověřování prototypy, implementace (2+ iterací)2)
Konstrukce – designérské a programátorské činnosti, změnové řízení, testování a ověřování (N iterací)3)

Nasazení – integrační a konzultační činnosti, ověřování provozem, náběh uživatelské podpory (1-2 iterace)4)

From <https://d.docs.live.net/e3534876709763a3/Dokumenty/ZCU/Statnice/Statnice.docx> 

Základní charakteristiky iterativních a agilních metodik.
Iterativní a agilní metodiky
Postupujeme po jednotlivých iteracích, v rámci jedné iterace postupujeme sekvenčně (ala vodopád), na 
konci každé iterace musí být k dispozici funkční software. 

V rámci iterace máme fáze: requirements, design, implementation, testing, deploy

V rámci všech iterací jsou to pak fáze: inception, elaboration, construction, transition

Funkční software můžeme předvést zákazníkovi a na základě zpětné vazby upřesnit požadavky.

Konce iterace jsou pevně dány, pokud se nestíhá, je možné omezit funkcionalitu, ale konec iterace nelze 
posunout. Během iterace nemůže dojít ke změně požadavků, je to zakázáno. Na konci iterace se hned 
plánuje další iterace. 

Minimum jsou alespoň 3 iterace, ale může jich být samozřejmě více, záleží na charakteru projektu. Délka 
iterací je typicky 2 týdny, ale může být více i méně. Na konci každé iterace je provedeno review, neboli 
zhodnocení.

Milníky

LCO

Life Cycle Objectives – milník, kdy již máme první verzi specifikace požadavků, seznam rizik, cena, rozsah, 
harmonogram…

Artefakty: vize produktu, business case, seznam rizik a strategie řešení, slovník pojmů a přehled 
klíčových požadavků, plán projektu, koncept technického řešení (architektura + prototypy)…

LCA

Life Cycle Architecture – milník, kdy již máme ustálenou architekturu systému, zpřesněnou specifikaci 
požadavků, ověřenou architekturu, eliminována kritická rizika (prototypy)

Artefakty: zpřesněná vize, seznam rizik a jejich řešení, popis architektury, validační testy…

IOC

Initial Operational Capability – milník, kdy máme funkční spustitelnou verzi programu, která už vykonává 
základní funkcionalitu (beta)

Artefakty: spustitelná verze aplikace, dokumentace, uživatelský manuál, testovací sady + reporty, plán 
nasazení…

GA

General Availability – milník, kdy support tým je v pohotovosti, software v krabicích připraven 
k distribuci a my organizujeme raut

Artefakty: Release produktu, podpůrné materiály, baseline kompletní konfigurace

Základní charakteristiky iterativních a agilních metodik.
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