
Technické základy produktu 

(fáze Elaboration – Projektování) 

KIV/ASWI 2011/2012 



Přehled a cíle 

 

 Zahájený projekt (vize)  sběr a analýza požadavků  

návrh architektury technického řešení  ověření návrhu 

 příprava na vývoj 

 

 „To baseline the architecture of the system to provide a 

stable basis for … the design and implementation effort “  

 rozumně kompletní DSP – všechny klíčové/kritické požadavky 

 architektura – základní rysy technického řešení 

 infrastruktura – prostředí pro realizaci 

 Architecture shall be executable 
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Klíčové disciplíny a aktivity 
  

 doladění vize   /   sběr požadavků   /   zpřesnění klíčových požadavků   /   návrh 

architektury   /  validace architektury   /   výběr technologií a komponent   /   ujasnění 

procesu   /   příprava vývojového prostředí   /   naplánování iterací pro realizaci 
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(procesní model fáze) 
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Milník = kdy jsou cíle fáze dosaženy 

 LCA 
 Vize a klíčové požadavky jsou stabilní 

 testy ověřily, že architektura řeší rizikové 
požadavky/faktory 

 jsou přesnější odhady pracnosti, na nich postavené plány 

 nástroje a postupy pro realizaci jsou v provozu 

 stakeholders: vize realizovatelná, spotřebované zdroje 
adekvátní 

 Artefakty 
 Vize produktu (aktualizace),  Specifikace požadavků 

 Seznam rizik a strategie jejich řešení (aktualizace) 

 Popis architektury, validační testy 

 Plán projektu, Popis infrastruktury 
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Charakteristiky fáze 

 

 Důležitá pro nově zahajované a technicky složité 

projekty 

 pokračující / well-defined projekty: význam pro znovu-

ověření adekvátnosti řešení 

 

 1-2 „hutné“ iterace 

 Význam klíčových rolí 

 analytik 

 architekt 
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Dále podrobnosti o … 

 

 Sběr a popis detailů požadavků 

 Architektura 

 Základní postupy pro „design in the small“ 
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Fáze výroby produktu 

(Construction) 

KIV/ASWI 2014/2015 



Přehled a cíle 

 

 (Známý cíl a technická architektura)  dovyrobit produkt 

+ ujasnit přitom zbylé/příslušné požadavky 

 

 „In some sense a manufacturing process, emphasis is on 

managing resources and optimizing costs, schedules, and 

quality. “  

 dosáhnout nasaditelných verzí v dobré kvalitě co nejrychleji 

 připravit nasazení do provozu (produkt, prostředí, uživatelé) 
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Klíčové disciplíny a aktivity 
  

 zpřesnění požadavků   /   úpravy návrhu   /   vývoj a testování modulů   /   ověření vydávaných 

verzí dle vize   /   řízení zdrojů, dohled nad procesem 
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(procesní model fáze) 
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Change Control Board 
-------- 



Milník = kdy jsou cíle fáze dosaženy 

 

 IOC 

 Je hotová „beta“ verze produktu 

 viz Boehm: Anchoring the Software Process 

 

 Artefakty 

 Architektura (aktualizovaná), popisy implementace 

 Testovací sady + reporty 

 Plán nasazení (první verze) 

 Uživatelská příručka a podpůrné materiály (draft) 
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Charakteristiky fáze 

 Důraz na efektivitu a kvalitu 

 

 Obvykle 2 a více iterací 

 fáze krátká v integračních projektech 

 Klíčové role 

 technický manažer / change control board 

 vývojář, tester 

 podpůrné  
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Dále podrobnosti o … 

 

 Správě změn (též změnové řízení) 

 Správě verzí 

 Sestavení (build) a nasazení 

 Metrikách 
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