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Přehled a cíle 

 

 (Známý cíl a technická architektura)  dovyrobit produkt 

+ ujasnit přitom zbylé/příslušné požadavky 

 

 „In some sense a manufacturing process, emphasis is on 

managing resources and optimizing costs, schedules, and 

quality. “  

 dosáhnout nasaditelných verzí v dobré kvalitě co nejrychleji 

 připravit nasazení do provozu (produkt, prostředí, uživatelé) 

2 



Klíčové disciplíny a aktivity 
  

 zpřesnění požadavků   /   úpravy návrhu   /   vývoj a testování modulů   /   ověření vydávaných 

verzí dle vize   /   řízení zdrojů, dohled nad procesem 
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(procesní model fáze) 
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Change Control Board 
-------- 



Milník = kdy jsou cíle fáze dosaženy 

 

 IOC 

 Je hotová „beta“ verze produktu 

 viz Boehm: Anchoring the Software Process 

 

 Artefakty 

 Architektura (aktualizovaná), popisy implementace 

 Testovací sady + reporty 

 Plán nasazení (první verze) 

 Uživatelská příručka a podpůrné materiály (draft) 
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Charakteristiky fáze 

 Důraz na efektivitu a kvalitu 

 

 Obvykle 2 a více iterací 

 fáze krátká v integračních projektech 

 Klíčové role 

 technický manažer / change control board 

 vývojář, tester 

 podpůrné  
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Dále podrobnosti o … 

 

 Správě změn (též změnové řízení) 

 Správě verzí 

 Sestavení (build) a nasazení 

 Metrikách 
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