Planovany rozvoj optickych tras - VH 2012

Zpracoval: Michal Toman (moti)



Prehled Optickych tras

Realizovano Realizace Rozpocet
plan 2012 -
2015
Skvrhany 6 km 1.6 km 2/7 2011 -2013 9000 000
Doubravka 5.3 km 0 km 0/7 2013 -2015 11 000 000
Bory 1.7km 0 km 0/1 2013 -2014 4 000 000

1 PilsFree



Skvrnany

Etapa 1 a 2 (hotovo)
1.6 km vykopt
5 km kabeld z toho 3km ve vykopu
500 uzivatell primo na optice
Zlepseni navazujicich oblasti
1x porazena lampa
1x prekopnuto UPC
1x prekopnuto O2
Etapa 3 (Machackova 3 a okoli)
Hotové Uzemni rozhodnuti
Rozsah: 800 000K¢
Etapa 4 - 7 (bytové domy Zadni Skvrnany)
Bézici Uzemni rozhodnuti
Rozsah: 8 000 000K¢ . 1 PilsFree
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Skvrnany - fotografie z realizace faze 1 a 2

PlisFre&storcige:

. 1 PilsFree
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Doubravka

Faze 1 (2013)
Priprava a reseni Uzemniho rozhodnuti
Rozsah: 200 000 K¢

Faze 2 (2014)
Realizace etap 1 -3
Doubravka, Lobzy, Zabélska, 175 vchodi
Napojeni na optiku Maxprogresu
Rozsah: 6 600 000 K¢

Faze 3 (2015)
Realizace etap 4 - 7
Zelezni¢arska, Na Dlouhych, Sousedskd, Rokycanska, 94 vchod_q _
Rozsah: 4 100 000 K¢ v PilsFree






Faze 1 (2013)
Priprava a reseni uzemniho rozhodnuti
Rozsah: 200 000 K¢

Faze 2 (2014)
Bytové domy Bory
94 domd, 24 vstupl
Rozsah: 3 600 000 K¢

. 1 PilsFree
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